

شركة نفط البصرة (شركة عامة)

هيئة المشاريع

إلى / هيئة العقود والمشتريات

م / استلام عمل نهائي

أشارة إلى الأمر الداخلي المرقم ٤٤٧٣ في ٢٠١٦/٨/٣١ وإشارة إلى استلام العمل الأولي رقم ٣٣٢٠ في ٢٠١٨/٦/٢٧
أولا : قامت اللجنة المشكلة لاستلام أعمال العقد PRJ-11-4226 وهي :
وصف موجز : تجهيز وتنفيذ وتشغيل وتدشين خط مشروع أنبوب الغاز قياس ١٨ عقدة (زبير / ١ - فأو)
ضمن مشروع /

بالكشف الموقعي النهائي بتاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ١٩ وتوصي اللجنة بما يلي :
أ - استلام العمل استلام نهائي

ب - استقطاع مبلغ ٢٥٠ الف دولار عن قيمة تجهيز وتنفيذ منظومة كشف التسربات حسب موافقة السيد المدير العام على مذكرة هيئة الصيانة الهندسية ٢٨٠٥ في ٢٠٢٠/٩/٣

ج - تصفية حساب المقاول بما في ذلك التأمينات النظامية والحصة المحتجرة واستقطاع مبلغ ----- على ان يقوم قسم بإكمال هذه النواقص

ت - الفعالية الناقصة مبلغ النواقص بموجب المواصفات وعرض المقاول
لا توجد نواقص

د - تصفية كافة مصاريف المقاوله للعقد أعلاه إلى تاريخ الاستلام النهائي

اسماء اعضاء اللجنة

ت	القسم	الاسم الثلاثي	عنوان الوظيفي / المنصب	التوقيع
١	ادارة المشاريع	ياسر محمد سعيد	مهندس / رئيس اللجنة	
٢	الخرن والتصريف	ناصر يعقوب يوسف	ر. مهندسين / عضو	
٣	الخرن والتصريف	صفاء خلف حمود	مهندس / عضو	
٤	السيطرة والنظم	ايهاب عبد اللطيف	مهندس / عضو	
٥	الحماية الكاثودية	معتز عبد السلام عبد الوهاب	ر. مهندس	
٦	الفحص الهندسي	بهاء نوري كاظم	ر. مهندس	
٧	التصاميم	عمار قحطان نوري	ر. مهندس	
٨	التصاميم	راند فياض بدر	ر. مهندس	
٩	التصاميم	رافدة عبد الواحد يعقوب	مهندس / عضو	
١٠	المساحة والتوثيق	حيدر محمد علي	مهندس / عضو	

رقم العقد PRJ-11-4226

٩/٢٢
مدير

قسم إدارة المشاريع
صالح حسن عبد الكوريم
مدير قسم إدارة المشاريع

رقم العقد PRJ-11-4226

ثانيا : ملاحظات قسم المساحة والتوثيق

تم استلام وتوثيق المخططات كما هي المنفذة فعلا

رقم المخطط العام (POLT PLAN) هو : 5942

ارقام مخططات المنشأ هي : —————

التاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢

مدير قسم المساحة والتوثيق

فتحي عبد الأمير ياسر

مدير قسم المساحة والتوثيق الهندسي

٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢

ثالثا : نصادق على توصيات اللجنة ، المتضمن ما يلي :

١. استلام العمل استلام نهائي
٢. استقطاع مبلغ ١٥٠ الف دولار عن تسيمة تجهيز وتنفيذ منظومة كشف التبريات
٣. تصفية حساب المطاوع بما في ذلك التأسيات النظامية والكهرباء المتجزئة .
٤. —————

راجين اتخاذ مايلزم واعلامنا مع التقدير

٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢

مدير

هيئة المشاريع

علي يوسف زبون

Ali Yousif Zebon

مدير هيئة المشاريع

تم تدوين المعلومات

٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢

فتار حافظ عماره
مسؤول الشعبة الفنية

صورة منه إلى /

قسم التكاليف والميزانية / لاضافة كافة المصاريف إلى ارقام العمل الواردة

القسم القانوني / للعلم مع التقدير

قسم التصاميم / للعلم مع التقدير

قسم الفحص الهندسي / للعلم مع التقدير

الشعبة الفنية / للمتابعة والتنسيق رجاء